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ATA DE REUNIÃO Nº 06/2026 PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 

REFORMA E PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Ao primeiro dia do mês de setembro 

de 2026, às 10h00, nas dependências da Câmara Municipal de Piquete/SP, realizou-se reunião 

técnica de acompanhamento e fiscalização da obra de reforma da Câmara Municipal de Piquete, 

objeto do Processo Administrativo nº 23/2026, da Concorrência Pública Eletrônica nº 01/2026 e do 

Contrato Administrativo nº 03/2026. Estiveram presentes Marco Aurélio dos Reis Fernandes, Diretor 

Administrativo da Câmara Municipal de Piquete e Fiscal do Contrato; Íris Nemetala Berro Sampaio, 

engenheira contratada pela Câmara Municipal para fiscalização técnica da obra; Luiz Carlos Gonzaga 

dos Santos, mestre de obras da empresa contratada; e Rafaele Aparecida Miranda da Silva, arquiteta 

da empresa contratada. Iniciados os trabalhos, foi realizada vistoria integral em toda a extensão da 

obra, abrangendo as áreas internas e externas da edificação, com verificação dos serviços 

executados, dos serviços ainda pendentes e das providências necessárias para conclusão da reforma. 

Inicialmente, foi vistoriada a escada de marinheiro, tendo sido constatado que a primeira etapa de 

sua instalação já foi concluída, ficando prevista para o dia seguinte a instalação da segunda etapa. Na 

sequência, foi vistoriado o corrimão da escada interna, constatando-se que o mesmo já foi instalado, 

porém necessita de adaptações quanto à altura e à continuidade, de modo a atender aos parâmetros 

estabelecidos pela ABNT NBR 9050 e garantir condições adequadas de acessibilidade e segurança aos 

usuários. Na área interna da edificação, verificou-se que ainda permanecem pendentes alguns 

serviços de pintura, especialmente no corredor do pavimento térreo, no entorno da escadaria, na 

Secretaria e na sala de áudio e som. Também foi constatada a necessidade de adequação do 

diâmetro das aberturas destinadas às luminárias embutidas da Secretaria, uma vez que algumas 

luminárias não se encontram devidamente encaixadas, devendo o serviço ser corrigido para 

proporcionar adequado acabamento e fixação dos equipamentos. Na área interna do Plenário, foi 

identificada a necessidade de deslocamento de duas tomadas elétricas, incluindo a adequação das 

respectivas conexões de energia e dos pontos destinados ao cabeamento de microfonia, uma vez 

que os pontos atualmente instalados ficaram desalinhados e em desacordo com a posição da mesa 

planejada já instalada no local. Foi discutida, ainda, a planilha orçamentária atualizada da obra, com 

a finalidade de possibilitar a conferência dos serviços executados e a realização, na semana 

subsequente, da terceira medição prevista no cronograma físico-financeiro da Concorrência Pública 

Eletrônica nº 01/2026. Também foram discutidas as providências necessárias para conclusão das 

esquadrias e acessos do Plenário, incluindo a instalação da porta de vidro de acesso ao Plenário, a 

instalação da porta de vidro de duas folhas destinada à saída de emergência e acesso de Pessoas com 
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Deficiência (PCD), a instalação da portinhola de acesso do Plenário à área destinada ao público e a 

reinstalação da porta de vidro de acesso à área do público do Plenário. Ao final da vistoria e das 

discussões, consignou-se que a obra se encontra em fase final de acabamento, restando 

principalmente serviços de acabamento, pintura, adequações de acessibilidade, ajustes de 

instalações e conclusão de elementos construtivos e de acesso. Registrou-se, ainda, que eventual 

extrapolação do prazo inicialmente previsto de 3 (três) meses para conclusão integral da obra poderá 

decorrer, principalmente, das constantes chuvas que vêm atingindo a região, circunstância que tem 

prejudicado a execução de determinados serviços externos, especialmente a pintura. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h10, sendo a presente ata lavrada por mim, Marco 

Aurélio dos Reis Fernandes, Diretor Administrativo e Fiscal do Contrato, que, após lida e achada 

conforme, segue para os devidos registros administrativos e assinatura dos presentes. Piquete, 01 de 

setembro de 2026. 
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